



Erkkilän koulun rakennuttamisen työryhmä

Muistio kokous 1/2022

Aika: 21.2.2022 klo 9.00

Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone Räiskis

Työryhmän jäsenet:	paikalla	poissa
Päivi Karikumpu	X	
Riitta Viitakangas	X	
Jouni Hautala	X	
Jarmo Vuolteenaho	X	
Alexi Päckilä	X	
Juho Tölli	X	
Urpo Korkiakoski	X	
Elisa Helander	X	

Muut Osallistujat

Tauno Korpi, kiinteistöpäällikkö X

KOKOUKSEN ASIAT

1. Avaus ja järjestäytyminen
Päivi Karikumpu avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Alexi Päckilä.
Sihteeriksi valittiin Jouni Hautala.
2. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
3. Rakennuttamisen työryhmän tehtävä

Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2022 § 8

Kaupunginvaltuusto on linjannut talousarvion 2022 käsittelyn yhteydessä, että Erkkilän koulun tilaratkaisuihin kohdennetaan määräraha ja hanke toteutetaan.

Tehtyjen selvitysten perusteella kaupunginhallitus päättää todeta, että lisätilatarve Erkkilän koululla on noin 300 m², johon sisältyvät liikuntasali, sosiaali- ja aulatilat. Liikuntasalin koko on noin 200 m². Tilarpeessa on huomioitava myös teknisen työn tilat.



Investointihanke toteutetaan kiinteänä paikalleen rakennettavana ratkaisuna. Rakentamisen yhteydessä on selvitettävä ja otettava huomioon lämmitys- ja energiaratkaisut.

Investointia toteutettaessa on huomioitava myös keittiötilojen ja tukipalveluhenkilöstön tarvitsemat tilat, jotka sijoittuvat jo olemassa oleviin tiloihin.

Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan 740 000 euroa jakaantuen vuosille 2022 ja 2023. Tulevan talousarviovalmistelun yhteydessä kaupunginhallitus sitoutuu esittämään investointimäärärahan myös vuodelle 2023.

Edellä mainitun perusteella hankkeen tarkempi suunnittelu ja toteutus käynnistetään. Rakennuttamisen ohjausryhmänä jatkaa jo aiemmin nimetty Erkkilän koulun työryhmä.

Rakennuttamisen työryhmä ohjaa hankkeen suunnittelua ja toteutusta kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

4. Erkkilän koulun luonnossuunnittelun tilanne

Käytiin läpi laaditut luonnossuunnitelmat uudisrakennuksen sekä keittiöön liittyvien muutosten osalta.

Työryhmän huomiot/muutosesitykset luonnoksiin:

- Selvitetään, onko mahdollista tehdä uuden osan tuulikaapista kulkuyhteys vanhan puolen viereiseen opetustilaan. Tarkistettava mm. lattiakorkojen osalta. Ratkaisulla saataisiin parannettua vanhan osan esteettömyyttä.
- Siirretään liikuntasaliosaa 1200 mm ”ylöspäin”, jolloin saadaan suora seinälinja. (vähemmän kulmia)
- Liikuntasalin sosiaalitilaosan siirto vasemmalle siten, että salin kyljessä oleva liikuntavälinevarasto saadaan sijoitettua sosiaalitilojen ja liikuntasalin väliseen tilaan.
- Vanhalla osalla erillinen käytävä keittiön puolelle läpikulkua varten, jolloin ei läpikulkua ruokasalin kautta.
- Tarkistetaan teknisen tilan koko. Riittääkö varattu 20 m² LVI-laitteille.
- Päätettiin liikuntasalin sisäkorkeudeksi kuusi metriä.

5. Jatkotoimenpiteet

Päivitetään suunnitelmat työryhmän esittämillä muutoksilla ja laaditaan hankkeelle tavoitehinta-arvio.

6. Muut asiat

Kutsutaan Erkkilän koulun rehtori jatkossa työryhmän kokouksiin mukaan.



NIVALA

Kasvatamme tulevaisuutta

7. Seuraava kokous

Kutsutaan koolle sitten kun suunnitelmat päivitetty ja tavoitehinta-arvio laadittu.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.05.



Jouni Hautala
sihteeri

JAKELU sähköpostitse kaikille kokoukseen kutsutuille ja varajäsenille