

## Erkkilän koulun rakennuttamisen työryhmä

### Muistio kokous 5/2022

Aika: 26.9.2022 klo 14.00

Paikka: Kaupungintalo, Hallituksen kokoushuone

Työryhmän jäsenet:	paikalla	poissa
Päivi Karikumpu	X	
Riitta Viitakangas	X	
Ville Repo	X	
Jarmo Vuolteenaho	X (poistui ennen päätöstä jatkoimenpiteistä)	
Alexi Päckilä PJ	X	
Juho Tölli	X	
Urpo Korkiakoski	X (teams)	
Elisa Helander	X	
Tauno Korpi (siht.)	X	

#### Muut osallistujat

Kyösti Marjanen, asiantuntia	X	
Anne Korkiakoski		X
Jari Jyrkkä	X	

#### KOKOUKSEN ASIAT

##### 1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

##### 2. Asialistan hyväksyminen.

Hyväksyttiin asialista.

##### 3. Edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

##### 4. Saapuneiden tarjousten käsittely

Erkkilän koulun laajennuksen tarjouspyynnön jättöaika oli 19.9.2022 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kaksi kappaletta:

- Rakennus Miilukangas Oy 1 337 000 € (alv 0 %)
- Teijo Talot Oy 1 749 000 € (alv 0 %)



Kyösti Marjanen Palorannan toimistolta kertoi tarjousmateriaalista ja saapuneista tarjouksista. Todettiin, että kohde on ollut haastava etenkin liikuntatilojen siirrettävyyden kannalta ja se on osaltaan vaikuttanut tarjousten vähyyteen. Esittelyn jälkeen Kyösti Marjanen poistui kokouksesta.

## 5. Jatkotoimenpiteet

Nykyinen suunnitelma ylittää budjetin. Siksi työryhmä esittää, että selvitetään Palorannan suunnittelutoimistolta uusien siirrettävien opetustilojen kustannusarvio ilman liikuntasalia ja onko liikunnan opetus mahdollista järjestää muiden jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kanssa yhteistyössä.

Asiaa käsitellään valtuuston iltakoulussa 19.10.2022.

## 6. Muut asiat

Ei muita asioita.

## 7. Seuraava kokous

Seuraava kokous 17.10.2022 klo 14.00

## 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.09

Tauno Korpi  
sihteeri

JAKELU sähköpostitse kaikille kokoukseen kutsutuille ja varajäsenille