
NIVALAN KAUPUNKI Projektien suunnitelma aikataulu
Päällikkö: Suunnittelija: juho.rautio

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

1 Tekninen lautakunta

2 Tilapalvelut

3 600 Investointien suunnitt

4 20 000

5 611 Koulujen ja pk pihat ja leikki v 111 pv 28.4.2025

6 50 000

7

8 620 Kaupungintalon kunnostustyöt 10 pv 14.5.2025

9 25 000

10 622 Kiint. autom. päiv. 260 pv

11 110 000

12 642 KK:n keittiö 34 pv 10.6.2025

13 50 000
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NIVALAN KAUPUNKI Projektien suunnitelma aikataulu
Päällikkö: Suunnittelija: juho.rautio

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

14 645 Ahteen koulun remontti 76 pv 5.5.2025

15 70 000

16 646 Peltopuiston pk 75 pv 3.2.2025

17 100 000

18 651 Tulevaisuuden koulu ratk.

19 20 000

20 652 Pirttirannan pk laajennus 113 pv 3.4.2025

21 100 000

22 653 Järvikylä-Aittola koulu 56 pv 18.6.2025

23 70 000

24 656 Haikaran kivikoulu 129 pv 3.2.2025

25 250 000
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NIVALAN KAUPUNKI Projektien suunnitelma aikataulu
Päällikkö: Suunnittelija: juho.rautio

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

26 Haikaran koulu pihat 55 pv 19.6.2025

27 40 000

28 657 Haikaran jätevesi 107 pv 15.5.2025

29 140 000

30 Kiinteistöjen kunnostus ja kehittäminen 261 pv

31 193 000

32 Lukion peruskorjaus 228 pv 17.2.2025

33 340 000

34 Kuntatekniikka

35 701 Kaavatiet päällystäminen 65 pv 19.6.2025

36 70 000
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NIVALAN KAUPUNKI Projektien suunnitelma aikataulu
Päällikkö: Suunnittelija: juho.rautio

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

37 706 Kaavateiden peruskorjaus 210 pv 7.2.2025

38 250 000

39 707 Inv suunnittelu

40 20 000

41 709 Linnustajantie klv 86 pv 16.5.2025

42 10 000

43 710 SV viemärit 107 pv 16.5.2025

44 20 000

45 14 Murkepintaiset kadut 84 pv 3.6.2025

46 15 000
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NIVALAN KAUPUNKI Projektien suunnitelma aikataulu
Päällikkö: Suunnittelija: juho.rautio

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

47 720 Tievalaistus 124 pv 11.4.2025

48 25 000

49 725 Liikenneturvallisuus

50 25 000

51 727 KLV oma raha

52 20 000

53 729 Kurunpuhdon tiestä 64 pv 17.6.2025

54 90 000

55 750 Puistot, leikkik, ja muut yl. alueet 132 pv 28.4.2025

56 50 000
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NIVALAN KAUPUNKI Projektien suunnitelma aikataulu
Päällikkö: Suunnittelija: juho.rautio

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

57 757 Infraa teollisuuden tarpeisiin 54 pv 11.8.2025

58 120 000

59 762 Var Huvilapark siirto 10 pv 25.6.2025

60 30 000

61 770 Liikunta alueiden kunnosspito 136 pv 14.4.2025

62 25 000

63 777 Pyssymäen kehit 67 pv 15.5.2025

64 35 000

65 785 SV hulevesi selvitys

66 7 000
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