

## Erkkilän koulun investointisuunnittelun tilannekatsaus

**Khall 28.02.2022 § 78**  
122/00.01.02.01/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [X]

**Liite:** Erkkilän koulun rakennuttamisen tr., muistio 21.2.2022

Valmistelija

Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Erkkilän koulun liikuntasalin, sosiaalityötilojen, teknisentyön tilojen sekä tarvittavien tekniikkatilojen luonnossuunnittelu on käynnissä. Ensimmäiset luonnokset on esitelty rakennuttamisen ohjausryhmälle 21.2.2022.

Työryhmän suunnitelmiin esittämien muutosten päivityksen jälkeen laaditaan hankkeelle tavoitehinta-arvio. Rakennuttamisen työryhmä käsittelee suunnitelmat ja tavoitehinta-arvion ennen talotekniikkasuunnittelun käynnistämistä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoon saaduksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Tämä pykälä käsiteltiin § 80 jälkeen. Tekninen johtaja Jouni Hautala oli paikalla asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:01-17:10.