

Kaupunginhallitus

Aika 01.06.2022 klo 16:15 - 17:10

Paikka Valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 233	Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 234	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 235	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 236	Kouluverkkoratkaisu (Aittola)	7
§ 237	Tilannekatsaus - Erkkilän koulun tilainvestointi	13
§ 238	Muut asiat	24

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Niinikoski Eija-Riitta	16:15 - 17:10	Puheenjohtaja	
	Pääkkö Pekka Sakari	16:15 - 17:10	2. vpj.	
	Helander Elisa	16:15 - 17:10	Jäsen	
	Korkiakoski Urpo	16:15 - 17:10	Jäsen	
	Kukkurainen Ari	16:15 - 17:10	Jäsen	
	Peltosaari Leena	16:15 - 17:10	Jäsen	
	Vähäsöyrinki Timo	16:15 - 17:10	Jäsen	
	Vuolteenaho Jarmo	16:15 - 17:10	Kv. pj.	
	Pihlajaniemi Jarmo	16:15 - 17:10	Kv 1. vpj.	
	Karikumpu Päivi	16:15 - 17:10	Kaupunginjohtaja	
	Hankonen Liisa	16:15 - 17:10	Pöytäkirjanpitäjä	
	Viitakangas Riitta	16:17 - 17:00	Asiantuntija	Paikalla § 236, 237
Poissa	Hannula Marika		1. vpj.	
	Pyykkönen Sirkka Kaarina		Jäsen	
	Erkkilä Eero		Kv 2. vpj.	

Allekirjoitukset

Eija-Riitta Niinikoski
puheenjohtaja

Liisa Hankonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

233 - 238

Pöytäkirjan tarkastus

Ptk tark.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	3
------------------	------------	----	---

Urpo Korkiakoski

Ari Kukkurainen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kirjaamossa ja kaupungin verkkosivuilla 03.06.2022

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	4
------------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus	§ 233	01.06.2022
-------------------	-------	------------

Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall 01.06.2022 § 233

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	5
------------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus	§ 234	01.06.2022
-------------------	-------	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Khall 01.06.2022 § 234

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 2.6.2022.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Urpo Korkiakoski ja Ari Kukkurainen.

Päätös

Hyväksyttiin.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	6
------------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus	§ 235	01.06.2022
-------------------	-------	------------

Esityslistan hyväksyminen

Khall 01.06.2022 § 235

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätösesitys

Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Opetuslautakunta	§ 9	25.01.2022
Opetuslautakunta	§ 24	22.02.2022
Opetuslautakunta	§ 33	22.03.2022
Opetuslautakunta	§ 40	19.04.2022
Opetuslautakunta	§ 58	24.05.2022
Kaupunginhallitus	§ 236	01.06.2022

Kouluverkkoratkaisu (Aittola)

Opeltk 25.01.2022 § 9

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [X]

Valmistelija

Sivistysjohtaja p. 040 3447 311

Kaupunginvaltuusto on 28.5.2020 § 27 päättänyt, että koulun jatkamisen päätös on tehtävä valtuustossa 2 vuotta aiemmin keväällä, kun oppilasennuste menee alle 40 oppilaan ja on senkin jälkeen aleneva. Koulun jatkamispäätöstä tehtäessä kartoitetaan myös raja-alueiden oppilastilanne. Koulun jatkamispäätöstä tehtäessä pitää osoittaa laskelmat kustannussäästöistä ja ottaa huomioon myös esiopetuksen järjestäminen.

Opetuslautakunta on tarkastellut kouluverkkotilannetta syksyllä 2020 ja todennut tuolloin, että oppilasmäärien perusteella päätös Aittolan koulun jatkamisesta vuonna 2023 on tehtävä keväällä 2021. Oppilasmäärä kuitenkin muuttui siten, että kahden vuoden määräaika siirtyi vuodella eteenpäin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2022 talousarvioon sisältyy, että oppilastilastojen mukaan Aittolan koulun jatkamisedellytykset lukuvuoden 2023-2024 jälkeen tulee päätettäväksi keväällä 2022.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta

Päätösesitys

Opetuslautakunta päättää hyväksyä työsuunnitelman kouluverkkopäätöksentekoa varten siten, että

- erillistä työryhmää valmistelua varten ei nimetä, vaan koko lautakunta toimii asian valmisteluryhmänä
- lautakunta pitää kaksi kuulemistilaisuutta kyläläisille (8.2.2022 ja 5.4.2022)
- lautakunta käsittelee asiaa jokaisessa kevään kokouksessaan

Opetuslautakunta	§ 9	25.01.2022
Opetuslautakunta	§ 24	22.02.2022
Opetuslautakunta	§ 33	22.03.2022
Opetuslautakunta	§ 40	19.04.2022
Opetuslautakunta	§ 58	24.05.2022
Kaupunginhallitus	§ 236	01.06.2022

(22.2.2022 lähtekeskustelu, 22.3. päätösehdotus, 19.4.2022 lähtekeskustelu ja 24.5.2022 lautakunnan päätösesitys)

4. tavoitteena, että kaupunginvaltuusto tekee asiassa päätöksen kesäkuussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Nuorisovaltuuston edustajat Jere Jämsä ja Talvi Kangas palasivat kokoukseen klo 19:36 tämän asian käsittelyn aikana.

OTE:

Opeltk 22.02.2022 § 24

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [X]

Valmistelija

Sivistysjohtaja p. 040 3447 311

Esittelijä

Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta

Päätösesitys

Opetuslautakunta käy valmistelu-/lähtekeskustelun asiasta.

Päätös

Keskustelun jälkeen lautakunta totesi yksimielisesti, että Aittolan koulun jatkamisedellytyksiä tarkasteltaessa ei ole tarpeen selvittää tarkemmin tiettyjä asioita ja ne rajataan pois.

Lautakunta päätti ettei se selvitä

-pienryhmien/opetusryhmien siirtoa Kyösti Kallion koululta Aittolan koululle

-aluekoulumallia

-esiopetuksen järjestämistä Aittolan koululle.

Päätöksentekoa varten jatkotyössä keskitytään selvittämään investointikustannukset ja tarkastelemaan mahdolliset muutokset kouluuntuloalueissa.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	9
------------------	------------	----	---

Opetuslautakunta	§ 9	25.01.2022
Opetuslautakunta	§ 24	22.02.2022
Opetuslautakunta	§ 33	22.03.2022
Opetuslautakunta	§ 40	19.04.2022
Opetuslautakunta	§ 58	24.05.2022
Kaupunginhallitus	§ 236	01.06.2022

Lautakunta totesi valmistelu-/lähetekeskustelun käydyksi. Asian käsittelyä jatketaan opetuslautakunnan maaliskuun kokouksessa.

OTE: Aittolan koulun vanhempainyhdistys
Aittolan kyläyhdistys
Tekninen lautakunta

Opeltk 22.03.2022 § 33

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [X] Ei []

Valmistelija

Sivistysjohtaja p. 040 3447 311

Esittelijä

Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta

Oheismateriaalina

Arvio kiinteistöjen kunnosta
Evaus-lomake
Oppilastilastot

Päätösesitys

Opetuslautakunta jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Lautakunta päätti, että päätösehdotus esitellään 5.4.2022 Aittolan kuulemistilaisuudessa kyläläisille.

OTE: Aittolan koulun vanhempainyhdistys
Aittolan kyläyhdistys
Tekninen lautakunta

Opeltk 19.04.2022 § 40

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [X] Ei []

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	10
------------------	------------	----	----

Opetuslautakunta	§ 9	25.01.2022
Opetuslautakunta	§ 24	22.02.2022
Opetuslautakunta	§ 33	22.03.2022
Opetuslautakunta	§ 40	19.04.2022
Opetuslautakunta	§ 58	24.05.2022
Kaupunginhallitus	§ 236	01.06.2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja p. 040 3447 311

Opetuslautakunta on järjestänyt 5.4.2022 toisen keskustelu-/kuulemistilaisuuden Aittolan koululla Aittolan koulun jatkamisedellytyksistä.

Oheismateriaalina

Muistiot Aittolan koululta 8.2.2022 ja 5.4.2022

Esittelijä

Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta

Päätösesitys

Lautakunta käy valmistelu-/lähetekeskustelun asiasta.

Päätös

Lautakunta totesi lähetekeskustelun käydyksi.

OTE:

Opeltk 24.05.2022 § 58

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [X] Ei []

Valmistelija

sivistysjohtaja p. 040 3447 311

Valmistelussa on käynyt selville, että Aittolan koulun lakkauttamistilanteen vaatima investointi on mahdollista vasta aikaisintaan 2026. Koulun oppilaat eivät mahdu Järvikylän kouluun vielä v. 2024 ja kylällä on toiveena, ettei oppilaita hajauteta eri kouluihin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta

Päätösesitys

Opetuslautakunta toteaa, että

1) Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tila- ja investointitarpeet tulee

Opetuslautakunta	§ 9	25.01.2022
Opetuslautakunta	§ 24	22.02.2022
Opetuslautakunta	§ 33	22.03.2022
Opetuslautakunta	§ 40	19.04.2022
Opetuslautakunta	§ 58	24.05.2022
Kaupunginhallitus	§ 236	01.06.2022

kartoittaa kaupungin kiinteistöstrategian päivityksen yhteydessä.

2) Hallintosäännön mukaan opetuslautakunta päättää opetusryhmien määrästä ja sijoituspaikoista. Lautakunta määrittelee opetusryhmien kokoa ja resurssointia siinä yhteydessä.

Suoritettuaan kaupunginvaltuuston voimassa olevan periaatelinjauksen mukaisesti kouluverkkotarkastelun opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle:

1) Aittolan koululle annetaan jatkoaikaa kaksi vuotta siten, että jatkamisedellytykset tarkastellaan syksyllä 2024.

2) Mikäli oppilasmäärä ei ole merkittävästi kasvanut, koulu yhdistetään v. 2026 Järvikylän kouluun.

3) Myös muiden koulujen jatkamisedellytysten tarkastelu on aikaisintaan syksyllä 2024.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE: kaupunginhallitus/-valtuusto

Khall 01.06.2022 § 236

28/00.01.01.00/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus merkitsee tietoon saaduksi ja antaa edelleen valtuustolle tiedoksi opetuslautakunnan päätöksen:

1) Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tila- ja investointitarpeet tulee kartoittaa kaupungin kiinteistöstrategian päivityksen yhteydessä.

2) Hallintosäännön mukaan opetuslautakunta päättää opetusryhmien määrästä ja sijoituspaikoista. Lautakunta määrittelee opetusryhmien kokoa ja resurssointia siinä yhteydessä.

Opetuslautakunta	§ 9	25.01.2022
Opetuslautakunta	§ 24	22.02.2022
Opetuslautakunta	§ 33	22.03.2022
Opetuslautakunta	§ 40	19.04.2022
Opetuslautakunta	§ 58	24.05.2022
Kaupunginhallitus	§ 236	01.06.2022

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti seuraavaa:

- 1) Aittolan koululle annetaan jatkoaikaa kaksi vuotta siten, että jatkamisedellytykset tarkastellaan syksyllä 2024.
- 2) Mikäli oppilasmäärä ei ole merkittävästi kasvanut, koulu yhdistetään v. 2026 Järvikylän kouluun.
- 3) Myös muiden koulujen jatkamisedellytysten tarkastelu on aikaisintaan syksyllä 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että sivistysjohtaja Riitta Viitakangas on asiantuntijana paikalla tämän pykälän esittelyn aikana. Riitta Viitakangas oli paikalla klo 16.18-16:37.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	13
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

Tilannekatsaus - Erkkilän koulun tilainvestointi

509/00.01.02/2020

Khall 07.12.2020 § 363

Liite: Valtuustoaloite

Valmistelija hallintojohtaja

Valtuutetut Irja Erkkilä, Eero Erkkilä, Tarja Vähätiitto, Jarmo Vuolteenaho ja Markus Ahokangas ovat tehneet valtuustoaloitteen riittävien ja asianmukaisten tilojen saamiseksi Erkkilän koululle.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi antaa aloitteen opetuslautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

OTE:

Opetuslautakunta, aloitteen tekijät

Opeltk 02.03.2021 § 22

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Valmistelija

Sivistysjohtaja p. 040 3447 311>

Esittelijä

Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta

Päätösesitys

Opetuslautakunta keskustelee aloituksesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Keskustelun kuluessa Irja Erkkilä esitti, että hankkeen eteenpäin viemiseksi perustetaan työryhmä. Keskustelun jälkeen opetuslautakunta päätti perustaa työryhmän. Opetuslautakunta päätti, että työryhmään nimetään kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja ja Erkkilän koulun rehtori. Lautakunta päätti yksimielisesti nimetä opetuslautakunnan edustajiksi työryhmään Markus Ahokankaan ja Eeva-Leena Ainasojan. Lisäksi opetuslautakunta päätti pyytää

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	14
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

kaupunginhallitusta, kaupungin teknistä toimea sekä Erkkilän koulun vanhempainyhdistystä nimeämään omat jäsenensä työryhmään.

OTE nimetyt, kaupunginhallitus, tekninen toimi, Erkkilän koulun vanhempainyhdistyksen pj

Khall 15.03.2021 § 93

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Liite: Valtuustoaloite

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Opetuslautakunta on päättänyt perustaa työryhmän hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Työryhmään on nimetty kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja ja Erkkilän koulun rehtori sekä opetuslautakunnan edustajiksi työryhmään Markus Ahokangas ja Eeva-Leena Ainasoja.

Opetuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta, kaupungin teknistä toimea sekä Erkkilän koulun vanhempainyhdistystä nimeämään omat jäsenensä työryhmään.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus nimeää jäsenen opetuslautakunnan perustamaan työryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi jäseneksi opetuslautakunnan perustamaan työryhmään Urpo Korkiakosken ja varalle Maarit Leppimaa.

OTE:

Aloitteen jättäneet, nimetyt, opetuslautakunta, sivistysjohtaja

Tek 31.03.2021 § 29

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Valmistelija

Tekninen johtaja puh. 040 344 7301

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	15
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

Opetuslautakunta on päättänyt perustaa työryhmän Erkilän koulun tilantarpeesta tehdyn valtuustoaloitteen käsittelemiseksi.

Opetuslautakunta on nimennyt työryhmään kaupunginjohtajan, sivistysjohtajan ja Erkilän koulun rehtorin sekä opetuslautakunnan edustajiksi työryhmään Markus Ahokankaan ja Eeva-Leena Ainasojan.

Opetuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta, kaupungin teknistä toimea sekä Erkilän koulun vanhempainyhdistystä nimeämään omat jäsenensä työryhmään.

Kaupunginhallitus on nimennyt työryhmään Urpo Korhikosken.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hautala Jouni

Päätösesitys

Tekninen lautakunta nimeää edustajansa opetuslautakunnan perustamaan työryhmään.

Päätös

Teknisen lautakunnan edustajiksi valittiin tekninen johtaja Jouni Hautala ja lautakunnan jäsen Timo Perkkiö.

OTE:

Nimetyt, aloitteen jättäneet

Opeltk 01.06.2021 § 73

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Sivistysjohtaja

Valtuustoaloitetta käsittelevään työryhmään, joka tehtävän on ollut suunnitella Erkilän kouluinvestointia, ovat kuuluneet: Markus Ahokangas pj, Eeva-Leena Ainasoja, Urpo Korhikoski, Timo Perkkiö, Anu Töllä, Joonas Myllykoski, Riitta Viitakangas, Jouni Hautala, Arto Hänninen, siht. ja Päivi Karikumpu. Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa (6.4.2021, 28.4.2021, 20.5.2021 ja 1.6.2021) ja käynyt läpi ratkaisuvaihtoehtoa.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	16
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

Esittelijä

Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta

Päätösesitys

Asialista ja aineisto täydentyy työryhmän 1.6.2021 pidetyn kokouksen jälkeen.

Päätös

Lautakunnan puheenjohtaja, joka on toiminut Erkkilän kouluinvestointityöryhmän puheenjohtajana, selosti työryhmän työskentelyä ja asian valmistelua lautakunnalle. Selostuksen jälkeen esittelijä esitti, että lautakunta merkitsee työryhmän pöytäkirjan 1.6.2021 tiedoksi ja hyväksyy kohdan 3 lähetettäväksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi:
3. Työryhmä toteaa, että on todennettu tarve liikuntatilalle myös Erkkilän koululle. Parhaaksi vaihtoehdoksi muotoutui edellisen kokouksen pöytäkirjan mukaisesti n. 300 m²:n sali sos.tiloineen ja aulatiloineen.

Vaihtoehtona on pykälässä 2 mainittu kevythalli.

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava teknisen toimen aikaresurssi. Realistinen toteuttamisvuosi teknisen toimen näkökulmasta on v. 2024.

Työryhmä on tarkastellut asiaa Erkkilän koulun tarpeista. Seuraavat valmistelevat elimet suhteuttavat asian kaupunginvaltuuston hyväksymään Tulevaisuuden oppimisympäristöt -strategiaan.

Lautakunta toteaa, että työryhmä laatii asiaan ennakkovaikutusten arvioinnin 11.6.2021 ja myös se toimitetaan kaupunginhallitukselle. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

Liitteenä Erkkilän kouluinvestointityöryhmän pöytäkirja 1.6.2021

Merk.

Jere Jämsä poistui klo 19:51 tämän asian käsittelyn aikana.

OTE:

kaupunginhallitus

Khall 21.06.2021 § 238

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [x] Ei []

Liitteet: Valtuustoaloite, ennakkovaikutusten arviointi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	17
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää merkitä opetuslautakunnan (1.6.2021 § 73) päätöksen tiedoksi. Kaupunginhallitus päättää, että Erkkilän koulun investointia (liikunta- ja käsityötilat) koskeva asia käsitellään syksyllä talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 käsittelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin. Selvittelyn jatkamiseksi uusi kaupunginhallitus valitsee syksyllä ensimmäisessä kokouksessaan työryhmän.

OTE:

Aloitteen jättäneet, nimetyt, opetuslautakunta, sivistysjohtaja, talousjohtaja

Khall 23.08.2021 § 7

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [x] Ei []

Liitteet: Valtuustoaloite, ennakkovaikutusten arviointi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus on merkinnyt opetuslautakunnan (1.6.2021 § 73) päätöksen tiedoksi. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 21.6.2021 § 238, että Erkkilän koulun investointia (liikunta- ja käsityötilat) koskeva asia käsitellään syksyllä talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginhallitus valitsee asian selvittelyn jatkamiseksi työryhmän, johon kaupunginhallitus päättää nimetä opetuslautakunnan, teknisen lautakunnan sekä kaupunginhallituksen edustajan. Lisäksi työryhmään nimetään kaupunginjohtaja, tekninen johtaja sekä sivistysjohtaja.

Päätös

Työryhmään nimettiin seuraavat:

Opetuslautakunnan puheenjohtaja Alekski Päckilä, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Juho Tölli, kaupunginhallituksen edustajina Urpo Korhikoski ja Elisa Helander, tekninen johtaja Jouni Hautala, kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu, sivistysjohtaja Riitta Viitakangas ja valtuuston puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho. Koolle kutsujaksi nimettiin kaupunginjohtaja.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	18
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

OTE: Aloitteen jättäneet, nimetyt, opetuslautakunta, tekninen lautakunta, talousjohtaja

Khall 8.11.2021 § 8

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [x] Ei []

Liitteet: Valtuustoaloite, ennakkovaikutusten arviointi, muistio

Valmistelija

Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Tekninen toimi on arvioinut Erkkilän koulun tilaratkaisujen kokonaisuutta alkaen lisätilojen sijoittamisesta koulun tontille. Koulun viereen tai kiinteästi nykyiseen koulurakennukseen liitettävän lisätilan vaatima alue löytyy rakennuksen pohjoispäädystä. Lisätilan sijoittaminen nykyisen koulurakennuksen yhteyteen mahdollistaa talotekniikkajärjestelmien yhteensovittamisen tarvittaessa, sekä on toiminnallisesti hyvä ratkaisu.

Tilakysymystä tarkasteltaessa on tullut esille myös tukipalvelujen tarpeet tilojen osalta. Liikunta- ja teknisen työtilojen lisäksi myös nykyiset keittiön tilat ovat pienet ja toiminnallisesti puutteelliset tarpeeseen, työergonomiaan ja nykyisiin hygieniamääräyksiin nähden. Lisäksi keittiön sijainti koulurakennuksen keskellä, siten että se on ainoa kulkureitti rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa talon päästä toiseen aiheuttaa ongelmia. Keittiö on jakelukeittiö, jota hygieniamääräyksistä johtuen ei saa käyttää läpikulkutilana.

Lisärakentamisen yhteydessä on myös tarkasteltava kaikki talotekniset ratkaisut kokonaisuus huomioiden.

Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tulee tarkasteltavaksi mm. jätevesien käsittelyjärjestelmän uusiminen sekä energiatehokkuus vaatimusten toteutuminen.

Realistisen kustannusarvion laatiminen hankkeelle vaatii asianmukaisen hankesuunnittelun toteuttamista siten että suunnittelussa huomioidaan kaikki opetukseen liittyvän toiminnan vaatimukset sekä myös tukipalvelujen tarpeet siten, että toiminta tilojen puolesta on riittävällä tasolla.

Valmistelijan ehdotus

Varataan suunnittelumääräraha vuodelle 2022 Erkkilän tilaratkaisun suunnittelun toteuttamiseksi.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	19
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus merkitsee valmistelijan ehdotuksen tietoon saaduksi. Erkkilän koulun tilaratkaisu käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Keskustelu

Keskustelun aikana Elisa Helander esitti: Erkkilän koulun kevytrakenteinen liikuntahalli rakennetaan vuonna 2022. Tämän vuoden budjetissa oleva suunnitteluraha 15 000 € käytetään hankkeen valmisteluun KRV-urakkana tai luonnossuunnittelukilpailuna. Valmistelijan mukaan hankkeen tarvitsema tila löytyy koulurakennuksen vierestä, pohjoispäädystä ja mahdollistaa talotekniikkajärjestelmien yhteensovittamisen tarvittaessa ollen toiminnallisesti hyvä ratkaisu. Koulun muiden tilojen kunnostustarve arvioidaan myöhemmässä vaiheessa.

Helanderin esitystä kannatti Pekka Pääkkö. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja teki tarkennetun esityksen. Helander siirsi esityksensä otettavaksi huomioon 15.11.2021 kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Kaupunginjohtajan tarkennettu esitys

Kaupunginhallitus merkitsee valmistelijan ehdotuksen tietoon saaduksi. Erkkilän koulun tilaratkaisu käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä 15.11.2021. Tällöin käytettävissä on kustannusarvio kevytrakenteisesta tilasta.

Päätös

Hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Merk.

Tämä pykälä käsiteltiin § 121 jälkeen. Sivistysjohtaja Riitta Viitakangas ja tekninen johtaja Jouni Hautala olivat paikalla asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.25-15.30.

Khall 17.01.2022 § 8

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Oheismateriaali: Aloite 26.11.2020, Erkkilän koulun työryhmän muistio 29.11.2021 sekä selvitys tilaratkaisuista Erkkilän koululle,

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	20
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

opetuslautakunnan ja teknisen lautakunnan päätökset 7.12.2021 sekä 9.12.2021, kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2020 § 27.

Valmistelija

Kaupunginjohtaja p. 040 344 7200

Kaupunginhallituksen kokouksessa 15.11.2021 § 139 kaupunginhallitus päätti, että Nivalan kaupungin talousarvioon vuodelle 2022 varataan investointiosaan 520 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Erkkilän koulun työryhmän tulee selvittää selkeä tilatarve ja sen erilaiset ratkaisut investoinnin tai vuokrattavien tilojen osalta ja tuoda opetuslautakunnan ja teknisen lautakunnan kommentoima ehdotus kaupunginhallituksen päätettäväksi tammikuun 2022 aikana. Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.11.2021 kokouksessaan, että Erkkilän koulun tilaratkaisuihin kohdennetaan 2022 vuodelle 520 000 euroa.

29.11.2021 Erkkilän koulun työryhmä on todennut aiempiin selvityksiin ja opetuslautakunnan päätökseen viitaten, että tilatarve Erkkilän koululla on noin 300m² sali sosiaali ja aulatiloineen. Lisäksi on huomioitava teknisen työn tilat. Syytä on myös huomioida keittiötilojen ja tukipalveluhenkilöstön tarvitsemat tilat olemassa olevien tilojen sisällä. Tilat rakennetaan koulun tarpeisiin salin ollessa noin 200m². Rakentamisen yhteydessä on selvítettävä ja otettava huomioon lämmitys- ja energiaratkaisut.

29.11.2021 Erkkilän koulun työryhmä käsitteli vaihtoehtoisia tilaratkaisuja. Vaihtoehtoisista tilaratkaisuista esille nousi kaksi vaihtoehtoa. Enemmän kannatusta sai kiinteä paikalleen rakennettava tila. Toisena esillä vaihtoehtona oli ns. Connexx – halli.

7.12.2021 § 54 opetuslautakunta on antanut Erkkilän koulun työryhmän esityksestä lausunnon ja päättänyt lausuntonaan, että

1) Opetuslautakunta hyväksyy työryhmän kannan tilatarpeesta: n. 200 m² sali, sosiaalitilat, aulatila, huomioidaan käsityön tilat sekä keittiö- ja tukipalveluhenkilöstön tilat olemassa olevien tilojen sisällä. Tilat rakennetaan koulun tarpeisiin. Rakennusten lämmitys/energiaratkaisut on otettava suunnittelussa huomioon.

2) Opetuslautakunta esittää lisätilan rakennettavaksi kiinteänä.

9.12.2021 § 60 tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää lisärakennuksen rakentamista kiinteästi olemassa olevan koulurakennuksen yhteyteen, mikä parhaiten mahdollistaa energiaratkaisujen toteuttamisen, toiminnallisuuden sekä tontilla olemassa olevan kiinteistömäärän kehittämisen tulevaisuudessa.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	21
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

Erkkilän koulun investoinnin arvioidut kustannukset ovat 740 000 euroa alv 0%.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginvaltuusto on linjannut talousarvion 2022 käsittelyn yhteydessä, että Erkkilän koulun tilaratkaisuihin kohdennetaan määräraha ja hanke toteutetaan.

Tehtyjen selvitysten perusteella kaupunginhallitus päättää todeta, että lisätilatarve Erkkilän koululla on noin 300 m², johon sisältyvät liikuntasali, sosiaali- ja aulatilat. Liikuntasalin koko on noin 200 m². Tilatarpeessa on huomioitava myös teknisen työn tilat.

Investointihanke toteutetaan kiinteänä paikalleen rakennettavana ratkaisuna. Rakentamisen yhteydessä on selvitettävä ja otettava huomioon lämmitys- ja energiaratkaisut.

Investointia toteutettaessa on huomioitava myös keittiötilojen ja tukipalveluhenkilöstön tarvitsemat tilat, jotka sijoittuvat jo olemassa oleviin tiloihin.

Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan 740 000 euroa jakaantuen vuosille 2022 ja 2023. Tulevan talousarviovalmistelun yhteydessä kaupunginhallitus sitoutuu esittämään investointimäärärahan myös vuodelle 2023.

Edellä mainitun perusteella hankkeen tarkempi suunnittelu ja toteutus käynnistetään. Rakennuttamisen ohjausryhmänä jatkaa jo aiemmin nimetty Erkkilän koulun työryhmä.

Päätös

Hyväksyttiin.

OTE:

Aloitteen jättäneet, tekninen johtaja, talousjohtaja

Khall 01.06.2022 § 237

122/00.01.02.01/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Liitteet: Työryhmän muistiot 1-4/2022.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	22
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

Valmistelija

Kaupunginjohtaja puh. 040 3447 200

Kaupunginvaltuusto on linjannut talousarvion 2022 käsittelyn yhteydessä, että Erkkilän koulun tilaratkaisuihin kohdennetaan määräraha ja hanke toteutetaan.

Em. perusteella kevään 2022 aikana Erkkilän koulun rakennuttamisen työryhmä on edelleen tarkastellut eri vaihtoehtoja Erkkilän koulun tilaratkaisujen suhteen. 30.5.2022 pidetyn työryhmän kokouksen tarkatelussa olivat seuraavat vaihtoehdot.

1. Uusi liikuntasali sosiaalityötiloineen, mahdollisimman vähän muutoksia vanhaan koulurakennukseen (uudisrakennus 320 m²). Alutava kustannusarvio noin 800 000 euroa.
2. Uusi liikuntasali sosiaalityötiloineen, koviin käsittöiden tila sekä jakelukeittiö, ei lainkaan muutoksia vanhaan koulurakennukseen (uudisrakennus enintään 480 m²). Alustava kustannusarvio noin 1 200 000 euroa.
3. Kokonaan uusi koulu (uudisrakennus enintään 960 m²). Alustava kustannusarvio noin 2,4 miljoonaa euroa.

Työryhmä linjasi 30.5.2022 kokouksessaan (liitteenä kokouksen muistio), että hankkeen suunnittelu etenee vaihtoehdon 2. pohjalta. Hankkeelle määritellyt seuraavat reunaehdot tilojen ja sijoituksen suhteen: Liikuntasali 200 m², koviin käsittöiden tila, 2 kpl pukutiloja vessoineen ja liikuntavälinetila, jakelukeittiö henkilökunnan sosiaalityötiloineen, tekninen tila, wc-tila käytävälle ja siivoushuone, optiona ruokasalin sijoittaminen uudisrakennukseen. Jätevesijärjestelmän päivittäminen tulee tilaajan toimesta erillisenä hankkeena. Asetettu tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on syyskuu 2023. Työryhmä esittää, että hankkeen jatkotyöstäminen ja valmistelu tarvitsee erillisen henkilöresurssin.

Oppilasmääräkehitykseen liittyen ja työryhmän linjauksen mukaisesti tarkasteltava Erkkilän koulun tila on siirrettävissä oleva siirtotila.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoon saaduksi sekä esittää tilannekatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Asiaan liittyvä talousarviomuutosesitys kaupunginvaltuustolle valmistellaan hankkeen edetessä vaihtoehto 2. pohjalta ja kustannusten tarkentuessa.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	23
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 8	17.01.2022
Kaupunginhallitus	§ 237	01.06.2022

Päätös

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän 30.5.2022 kokouksessaan linjaaman vaihtoehto 2. jatkotyön pohjaksi.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että sivistysjohtaja Riitta Viitakangas on asiantuntijana paikalla tämän pykälän esittelyn aikana. Riitta Viitakangas oli paikalla klo 16.39-17:00.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	24
------------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 238	01.06.2022
-------------------	-------	------------

Muut asiat

Khall 01.06.2022 § 238

Ei muita asioita.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	15	25
------------------	------------	----	----

Muutoksenhakukielto koskee pykäläiä: § 233, § 234, § 235, § 236, § 237, § 238

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Nivalan kaupungin kirjaamosta:

**Nivalan kaupunki, kirjaamo
Kalliontie 15, 85500 Nivala
sähköpostilla: kirjaamo@nivala.fi**

Pöytäkirjan nähtävilläolo: Kirjaamossa ja kaupungin verkkosivuilla
03.06.2022