

Määrärahan siirto investointihankkeille 728 ja 729

Tek 14.09.2023 § 97
327/02.00.02/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Kuntatekniikan päällikö puh. 040 344 7286

Vuoden 2023 talousarvioon on lisätty kustannuspaikat 728 Puustellin p-alue, sekä 729 Kurunpuhdon tiestö. Hanke 728 Puustellin p-alue on tullut tarpeelliseksi vuoden 2023 aikana. Hanke 729 Kurunpuhdon tiestö on avattu uutena kustannuspaikkana, jotta sinne ei kirjata muita kuin hankkeeseen liittyviä kuluja, EU-rahoituksen seurannan vuoksi. 757 Infra teollisuuden tarpeisiin on ollut hankkeen alkuperäinen kustannuspaikka, mutta ko. kustannuspaikalle on kohdennettu myös Tiilimaan teollisuusalueen tien rakennus kustannuksia. Tästä johtuen kustannuspaikkaa 757 ei voida käyttää EU-hankkeen kustannuspaikkana. Aloitettavan EAKR- rahoitteisin hankkeen kirjanpidon selkeyttämisen vuoksi kustannuspaikalta 757 siirretään jäljellä olevat varat kustannuspaikalle 729, kun Tiilimaan tiestö on vuoden 2023 rakentamisen osalta valmis. Tiilimaan alueelle rakennetun tiestön pinnoittaminen on tarkoitus tehdä vuoden 2024 aikana. Hanke 704 Sahatien sillan uusiminen etenee ja alueen maaperätutkimus valmistuu syksyn 2023 aikana. Lisäksi vesilupa ja lopulliset suunnitelmat hankkeeseen on tavoitteena saada työn alle syksyn 2023 aikana. Hankkeen 704 rakentaminen siirtyy kuitenkin vesiluvan käsittelyajan vuoksi varmasti vähintään vuodelle 2024, joten hankkeen 704 kustannuspaikan alkuperäisiä rakentamiseen varattuja määrärahoja ei tulla vuoden 2023 aikana käyttämään kuin osittain. Näin ollen, hankkeen 704 määrärahoja esitetään siirrettäväksi hankkeelle 728 Puustellin p-alue ja hankkeelle 729 Kurunpuhdon tiestö.

Valmistelijan ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määrärahojen siirtoa investointihankkeille 728 ja 729 vuoden 2023 kustannusten kattamiseksi. Siirrot investointi hankkeelta 704 Sahatien sillan uusiminen hankkeelle 728 Puustellin p-alue 39.000 € ja hankkeelle 729 Kurunpuhdon tiestö 110.000 €. Lisäksi siirto hankkeelta 757 Infra teollisuuden tarpeisiin hankkeelle 729 Kurunpuhdon tiestö 140.000 €.

Esittelijä

Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys

Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OPE:

Kaupunginhallitus