

## Lisämääräraha Aittola - Järvikylä koulun uudisrakentamiseen

**Tek 19.04.2024 § 35**

191/02.00.02/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija

Rakennuttajainsinööri p.040 3447 283

Järvikylän vanhan koulun purkamiseen ja uuden koulun suunnitteluun sekä rakentamiseen on varattu 2024 talousarvioon 2 500 000 euroa hankkeen toteuttamista varten. Järvikylän uuden koulun rakentamis- ja suunnittelutyöryhmä on kokoontunut viimeksi 11.4.2024. Koulun suunnittelu on edennyt valmiiksi ja suunnitelmat ovat tarkentuneet talousarvion laadinnan aikaisesta tilanteesta. Tarkentuneiden suunnitelmien mukainen rakentamiskustannus on kustannusarviolaskennan mukaan 3 200 000 euroa. Tällöin on tarpeellista esittää 700 000 euron lisämäärärahan myöntämistä teknisen toimen investointipaikalle 653 rakentamisen toimenpiteiden jatkamiseksi.

Valmistelijan ehdotus

Ehdotan 700 000 euron lisämäärärahan myöntämistä teknisen toimen investointipaikalle 653 rakentamisen toimenpiteiden jatkamiseksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys

Esitetään kaupunginhallitukselle/-valtuustolle 700 000 euron lisämäärärahan myöntämistä teknisen toimen investointipaikalle 653 rakentamisen toimenpiteiden jatkamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merk.

Rakennuttajainsinööri Aki Karppiselle myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus tämän asian esittelyn ajaksi. Karppinen oli kokouksessa klo 10.04 - 10.46. Tuomas Viitala liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.05.