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Valmistelija  
 projektipäällikkö p. 040 3447 397 

 
Nivalan kaupungin hallinnoimassa Uuden osaamisen lukio (UuLops) 
ESR-hankkeessa edistetään uuden lukiolain ja lukion 
opetussuunnitelman perusteiden 2019 edellyttämää lukioiden 
keskinäistä sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä 
yhteistyötä sekä kestävän ja vahvan yhteistyöverkoston luomista 
jatkuvan yhteistyön perustaksi alueellamme. Hanke on edennyt 
hyvin ja hankesuunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta 
verkostoitumista. Hankkeen keskeisistä tavoitteista koronarajoitusten 
vuoksi on jäänyt toteutumatta opetushenkilöstön kasvotusten 
tapahtuvat kohtaamiset, verkostoituminen alueen lukioiden 
opetushenkilöstön kesken sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen 
hanketoimijoiden kanssa (esim. yritys- ja korkeakouluvierailut sekä 
yrittäjien/korkeakoulutoimijoiden vierailut lukioihin). UuLops-hanke 
päättyy 31.8.2022. 
 
Hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 
17.2.2022 ja esittää, että käydään keskustelua rahoittajan kanssa 
hankkeen jatkamisen mahdollisuudesta. Projektipäällikkö on 
alustavasti tiedustellut rahoittajan edustajalta mahdollisuutta anoa 
hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2022 asti, johon rahoittajan edustaja on 
suhtautunut myönteisesti ja pitää jatkoajan anomista 
koronarajoitusten vuoksi perusteltuna. Myös Nivalan lukion rehtori 
Juha Maijala pitää jatkoajan anomista perusteltuna Koronan vuoksi 
toteutumatta jääneiden opetushenkilöstön kasvotusten tapahtuvan 
verkostoitumisen ja yritys-/korkeakouluvierailujen näkökulmasta. 
 
Hankkeen mahdollisen jatkoajan kustannusvaikutukset ovat 
projektipäällikön palkkakustannukset sivukuluineen sekä ICT- ja 
kännykkäkulut neljän (4) kuukauden ajalta. Muut kustannukset 
katetaan hankkeelta. 
 

Valmistelijan ehdotus 
Ehdotan, että opetuslautakunta myöntää Uuden osaamisen lukio 
ESR-hankkeelle luvan hakea jatkoaikaa 31.12.2022 asti edellä 
esitetyin perusteluin. Mahdollinen muutoshakemus laaditaan 
yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 
hanketoimijoiden kanssa.  

 
Esittelijä  
 Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta 

 
Päätösesitys  



 Opetuslautakunta hyväksyy Uuden osaamisen lukio – UuLops ESR 
hankkeelle haettavaksi jatkoaikaa rahoittajalta 31.12.2022 saakka. 
 
Lautakunta toteaa, että kaupungin talousarviossa hankkeelle on 
varattu 72.670 euroa määrärahoja. Maaliskuun 2022 loppuun 
mennessä on käytetty 17.267 euroa. Tasaisella kertymällä 
määrärahat riittävät jatkoajalle, joten talousarviomuutosta ei tarvitse 
hakea. 
 

Päätös  
 Keskustelun jälkeen hyväksyttiin. 
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